



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

13.12 20 23

г. Назарово

№ 166

Об утверждении комплекса мер «дорожной карты»
по созданию центров «Точка роста» в образовательных
учреждениях Назаровского района в 2024 году

В целях реализации регионального проекта Красноярского края «Современная школа», комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденного Распоряжением Правительства Красноярского края от 12.01.2021 № 3-р, приказа министерства образования Красноярского края от 26.10.2023 № 708-11-05, руководствуясь Положением об управлении образования Назаровского района, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в образовательных организациях Назаровского района центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Заместитель главы района,
руководитель управления образования
администрации Назаровского района



Т.А. Парамонова

Приложение
к приказу управления образования
администрации Назаровского района
от 13.12.2023 № 166

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в образовательных организациях Назаровского района центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

№	Мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки выполнения
1.	Назначение на уровне УО куратора, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста» в ОУ района	Заместитель главы района, руководитель УО администрации Назаровского района	Издан приказ	Не позднее 20.12.2023
2.	Назначение на уровне ОУ должностных лиц, в т.ч. куратора, ответственных за создание и функционирование центров «Точка роста»	Директор МБОУ «Краснополянская СОШ»	Изданы приказ	Не позднее 20.12.2023
3.	Формирование и согласование перечня закупаемого оборудования образовательных центров «Точка роста» в 2024 году	Муниципальный координатор	Сформирован и согласован с региональным проектным офисом инфраструктурный лист по закупкам оборудования	Согласно отдельному графику
4.	Организация деятельности муниципальных заказчиков с целью объявления закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста» (определение единого заказчика)	Управление образования администрации Назаровского района	Приказ об утверждении состава рабочей группы по реализации регионального проекта создания и функционирования центров «Точка роста»	Не позднее 20.12.2023
5.	Разработка дизайн-проектов образовательных центров естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор МБОУ «Краснополянская СОШ»	Изданы приказы об утверждении	Не позднее 19.01.2024
6.	Объявлены закупки	Управление	Извещение о	Не позднее

	товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	образования	проведении закупок	15.02.2024
7.	Разработка и утверждение на уровне ОУ НПБ по созданию и функционированию центров «Точка роста»: -приказ о создании центра «Точка роста»; - об утверждении Положения о Центре «Точка роста»;	Директор МБОУ «Краснополянская СОШ»	Изданы и размещены на странице сайта ОУ приказы	Не позднее 01.04.2024
8.	Создание на официальных сайтах ОУ страницы «Точка роста»: информация об образовательных программах, оборудовании, плане работы, педагогическом коллективе, режиме занятий, проводимых мероприятиях и др.	Директор МБОУ «Краснополянская СОШ»	Издан приказ	Не позднее 01.04.2024
9.	Разработка и утверждение «медиаплана» по освещению деятельности центра	Директор МБОУ «Краснополянская СОШ»	Издан приказ	Не позднее 01.04.2024
10.	Написание информационной справки по ОУ, в котором в 2024 году будет открыт образовательный центр естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор МБОУ «Краснополянская СОШ»	В региональный проектный офис представлена информационная справка по ОУ, в которой в 2024 году будет открыт образовательный центр «Точка роста»	Не позднее 20.05.2024
11.	Разработка единого плана подготовки образовательного центра «Точка роста» к открытию, включающего ремонтные работы, повышение квалификации педагогов, внесение изменений в рабочие программы, фотомониторинг и др.	Члены рабочей группы	Издан приказ об утверждении	Не позднее 20.04.2024
12.	Внесение изменений в ООП, рабочие программы педагогов по предметам «Химия», «Физика», «Биология», план и модули внеурочной	Директор МБОУ «Краснополянская СОШ»	Издан приказ	Не позднее 01.08.2024

	деятельности естественнонаучного цикла, программы, модули дополнительных общеразвивающих программ			
13.	Проведение необходимых ремонтных работ в помещениях центра «Точка роста»	Директор МБОУ «Краснополянская СОШ»	Подписаны акты выполненных работ	Не позднее 20.08.2024
14.	Проведено брендиование помещений центра «Точка роста»	Директор МБОУ «Краснополянская СОШ»	Помещения соответствуют требованиям к внешнему оформлению	Не позднее 20.08.2024
15.	Организован контроль и осуществлён мониторинг работ по приведению площадей центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Управление образования	По форме, заданной региональным оператором (проектным офисом)	До 20.08.2024
16.	Начало работы центров «Точка роста»	Директор МБОУ «Краснополянская СОШ»	Торжественное открытие центров «Точка роста»	01.09.2024
17.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Муниципальный координатор Директор МБОУ «Краснополянская СОШ»	Отчёт региональному оператору по итогам мониторинга	01.10.2024 и далее ежеквартально в течение 2-х лет