

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Краснополянская средняя общеобразовательная школа»
(МБОУ «Краснополянская СОШ»)

ПРИКАЗ

16.03.2024 г.

с. Красная Поляна

№ 11/2

Об утверждении комплекса мер «Дорожная карта» по созданию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

В целях реализации регионального проекта Красноярского края «Современная школа», комплекса мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста», утвержденного распоряжением Правительства Красноярского края от 12.01.2021 №3-р, на основании приказа Министерства образования Красноярского края от 26.10.2023 г. № 708-11-05, приказа управления образования администрации Назаровского района № 166 от 13.12.2023 г. «Об утверждении комплекса мер «дорожной карты» по созданию центров «Точка роста» в образовательных учреждениях Назаровского района в 2024 году, руководствуясь уставом МБОУ «Краснополянская СОШ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе филиала МБОУ «Краснополянская СОШ» «Сережская ООШ» (приложение к приказу).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ
«Краснополянская СОШ»



 Л.П. Медведева

План мероприятий («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технической
направленностей «Точка роста» филиал МБОУ «Краснополянская СОШ»
«Сережская ООШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Медведева Л.Р.	Приказ директора школы	01.03.2024 г.
1.2.	Назначение руководителя Центра	Медведева Л.Р.	Приказ директора школы	01.03.2024 г.
1.3.	Создание рабочей группы	Медведева Л.Р.	Приказ директора школы	01.03.2024 г.
1.4.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Медведева Л.Р.	План мероприятий (дорожная карта)	16.03.2024 г.
1.5.	Утверждение положения о деятельности Центра	Медведева Л.Р.	Положение о деятельности Центра	16.03.2024 г.
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Медведева Л.Р., служба заказчиков	Заявки на финансирование	Апрель 2024г.
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Веккесер Н.Ю., служба заказчиков	Проектно-сметная документация	Апрель 2024 г.
2.3.	Согласования перечня оборудования для оснащения Центра	Медведева Л.Р., служба заказчиков	Заявка	Февраль-март 2024 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Медведева Л.Р., служба заказчиков	отчеты	Июнь-август 2024 г.

2.5.	Определение и согласование поставщиков и подрядчиков	Медведева Л.Р., служба заказчиков	Договора на выполнение работ, поставку оборудования	Выполнено
2.6.	Закупка и доставка оборудования, мебели для оснащения Центра	Веккесер Н.Ю.	Оснащенность Центра оборудованием и мебелью	Июль-август 2024 г.
2.7.	Приемка помещений Центра	Медведева Л.Р.	Акт	До 20.08.2024 г.
3. Кадровое обеспечение, методическое сопровождение				
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Медведева Л.Р.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Юдина Н.И., Боргардт Е.Д., Стрельцова Н.В., Мамонтов М.А., Тайгина Н.Н.	Рабочие программы педагогов	До 31.06.2024 г.
3.3.	Участие педагогов в онлайн вебинарах	Юдина Н.И., Боргардт Е.Д.	Отчет по участию	По графику
3.4.	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра. Составление списка педагогов, работающих на базе «Точка роста»	Юдина Н.И.	Приказ по утверждению списка педагогов, работающих на базе центра «Точка роста»	
3.5.	Разработка должностной инструкции руководителя Центра	Медведева Л.Р.	Утверждение должностной инструкции	К 01.08.2024 г.
4. Работа с участниками образовательного процесса. Информационное сопровождение				
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Боргардт Е.Д.	Новости на сайте ОУ	04.03.2024 г.
4.2.	Создание раздела «Точка роста» на сайте ОУ	Юдина Н.И., Токмашова Е.Ю.	Раздел «Точка роста» на сайте	20.04.2024 г.
4.3.	Открытие Центра	Медведева Л.Р.	Торжественное мероприятие	01.09.2024 г.

4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Медведева Л.Р., Юдина Н.И., Боргардт Е.Д.	Расписание, расстановка кадров, планирование	Август 2024 г.
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Юдина Н.И., Боргардт Е.Д.	Информация на сайте школы	Июнь 2024 г.
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Боргардт Е.Д., Стрельцова Н.В., Мамонтов М.А., Антонова Л.А., учителя начальных классов	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Апрель-август 2024 г.