

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Краснополянская средняя общеобразовательная школа»
(МБОУ «Краснополянская СОШ»)

ПРИКАЗ

16.03.2024 г.

с. Красная Поляна

№ 11/3

Об утверждении Медиаплана по созданию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

В целях реализации регионального проекта Красноярского края «Современная школа», комплекса мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста», утвержденного распоряжением Правительства Красноярского края от 12.01.2021 №3-р, на основании приказа Министерства образования Красноярского края от 26.10.2023 г. № 708-11-05, приказа управления образования администрации Назаровского района № 166 от 13.12.2023 г. «Об утверждении комплекса мер «дорожной карты» по созданию центров «Точка роста» в образовательных учреждениях Назаровского района в 2024 году, руководствуясь уставом МБОУ «Краснополянская СОШ»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе филиала МБОУ «Краснополянская СОШ» «Сережская ООШ» (приложение к приказу).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ
«Краснополянская СОШ»  — Л.Р. Медведева



Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе филиала МБОУ «Краснополянская СОШ» «Сережская ООШ» на 2024 год

№ пп	Наименования мероприятия(-й)	СММ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Информационная работа о запуске проекта	Сайт школы:	Февраль, 2024 г.	Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации проекта «Современная Школа национального проекта «Образование» по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей	Новости, статьи
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (педагоги, обучающиеся, родители). Запуск раздела сайта	Сайт школы:	Март-апрель, 2024 г.	Подготовленные материалы	Новости, статьи
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов	Сайт школы:	Май-август, 2024 г.	Курсовая подготовка педагогов, участие в вебинарах и семинарах. Участие в интернет-сообществах.	Новости, статьи

4	Начало ремонта, закупка оборудования, запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сетевые СМИ, социальные сети, Интернет-ресурсы	Май-июль, 2024 г.	Публикация адреса площадки Центра, фотофиксация первоначального состояния помещений, работа с поставщиками (партнёрами), информация о присоединении к проекту	Новости, фотоотчёты
5	Старт набора детей	Сетевые СМИ, социальные сети, Интернет-ресурсы	Август, 2024 г.	Пресс-подход, информация на информационных порталах	Новости
6	Размещение баннера Центра «Точка роста»	Сайт школы:	Апрель, 2024 г.	Информация на сайте школы	Анонс
7	Проведение ремонтных работ помещений Центра «Точка роста»	Сайт школы:	Июнь-август, 2024 г.	Публикация информации о статусе ремонтных или иных работ	Акты, фотоотчёт
8	Окончание ремонта помещений, установка оборудования, приёмка	Сайт школы:	Август, 2024 г.	Отчёт партнёров, пресс-поход	Акты, интервью, фотоотчёт
9	Торжественное открытие Центра «Точка роста»	Интернет-ресурсы, социальные сети, сайт школы: https://	Сентябрь, 2024 г.	Приглашённые, представители общественности, обучающиеся, педагоги	Новостная лента, анонс, фотоотчёт
10	Поддержание интереса к Центру и информационное сопровождение	Интернет-ресурсы, социальные сети, сайт школы:	Сентябрь-декабрь, 2024 г.	Прямая-обратная связь	Отзывы родителей, обучающихся, статистика, опрос, анкетирование